

## Rozpočtový harmonogram Mesta Tornaľa pre rozpočet na rok 2018

	Činnosti v rámci rozpočtového procesu	Zodpovedný subjekt	Termín
<b>1. Rozpočtový harmonogram</b>			
1.1.	Aktualizácia rozpočtového harmonogramu	Prednosta	August 2017
1.2.	Schválenie rozpočtového harmonogramu	Primátor	August 2017
<b>2. Zostavovanie rozpočtu</b>			
2.1.	Výzva na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek	Odbor FaEM	Október 2017
2.2.	Poskytovanie odbornej a metodologickej pomoci subjektom rozpočtového procesu	Odbor FaEM	Priebežne
2.3.	Predloženie rozpočtových požiadaviek na Odbor FaEM	Subjekty rozpočt. procesu	Okt. - nov. 2017
2.4.	Spracovanie rozpočtových požiadaviek	Odbor FaEM	Okt. – nov. 2017
2.5.	Vypracovanie návrhu rozpočtu	Odbor FaEM	Okt. – nov. 2017
2.6.	Rokovania o návrhu rozpočtu s útvarmi Mestského úradu	Prednosta	November 2017
2.7.	Úprava návrhu rozpočtu podľa záverov rokovania	Odbor FaEM	November 2017
<b>3. Schvaľovanie rozpočtu</b>			
3.1.	Predloženie návrhu rozpočtu na rokovanie odborných komisií MsZ	Primátor	November 2017
3.2.	Prerokovanie návrhu rozpočtu	Finančná komisia	November 2017
3.3.	Predloženie návrhu rozpočtu poslancom Mestského zastupiteľstva	Primátor	November 2017
3.4.	Prerokovanie návrhu rozpočtu	Poslanci MsZ	November 2017
3.5.	Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu	Hlavný kontrolór	November 2017
3.6.	Zverejnenie návrhu rozpočtu	Odbor FaEM	min. 15 dní pred rokováním MsZ
3.7.	Predloženie návrhu rozpočtu na rokovanie Mestského zastupiteľstva	Primátor	December 2017
3.8.	Schválenie návrhu rozpočtu	Mestské zastupiteľstvo	December 2017
3.9.	Zverejnenie schváleného rozpočtu	Odbor FaEM	December 2017
<b>4. Plnenie rozpočtu</b>			
4.1.	Sledovanie plnenia príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu	Subjekty rozpočt. procesu	Priebežne
4.2.	Priebežné spracovávanie účtovných dokladov a monitorovanie rozpočtu	Odbor FaEM	Priebežne
<b>5. Zmena rozpočtu</b>			
5.1.	Predloženie návrhov na zmenu rozpočtu na Odbor FaEM	Subjekty rozpočt. procesu	Podľa potreby
5.2.	Poskytovanie odbornej a metodologickej pomoci subjektom rozpočtového procesu	Odbor FaEM	Priebežne
5.3.	Vypracovanie návrhu zmeny rozpočtu	Odbor FaEM	Priebežne
5.4.	Predloženie návrhu zmeny rozpočtu primátorovi	Prednosta	Priebežne
5.5.	Úprava návrhu zmeny rozpočtu podľa pripomienok	Odbor FaEM	Priebežne
5.6.	Zverejnenie návrhu zmeny rozpočtu	Odbor FaEM	min. 15 dní pred rokováním MsZ
5.7.	Predloženie návrhu zmeny rozpočtu na rokovanie Finančnej komisie	Primátor	Priebežne
5.8.	Prerokovanie návrhu zmeny rozpočtu	Finančná komisia	Priebežne
5.9.	Predloženie návrhu zmeny rozpočtu na rokovanie Mestského zastupiteľstva	Primátor	Priebežne
5.10.	Schválenie návrhu zmeny rozpočtu	Mestské zastupiteľstvo	Priebežne
5.11.	Schválenie zmeny rozpočtovým opatrením primátora	Primátor	Priebežne
5.12.	Zverejnenie zmeny rozpočtu	Odbor FaEM	Priebežne
<b>6. Monitorovanie rozpočtu</b>			
6.1.	Výzva na predloženie podkladov k monitorovacej správe	Odbor FaEM	Júl 2018
6.2.	Poskytovanie odbornej a metodologickej pomoci subjektom rozpočtového procesu	Odbor FaEM	Priebežne
6.3.	Vypracovanie a predloženie podkladov k monitorovacej správe k 30.6.	Subjekty rozpočt. procesu	Júl – august 2018
6.4.	Spracovanie monitorovacej správy	Odbor FaEM	Júl - august 2018
6.5.	Predloženie monitorovacej správy na rokovanie Finančnej komisie	Primátor	Aug. – sept. 2018
6.6.	Predloženie monitorovacej správy na rokovanie Mestského zastupiteľstva	Primátor	September 2018
6.7.	Schválenie monitorovacej správy	Mestské zastupiteľstvo	September 2018
<b>7. Hodnotenie rozpočtu - nasledujúci rok</b>			
7.1.	Výzva na predloženie podkladov k hodnotiacej správe a záverečnému účtu	Odbor FaEM	Jan.- febr. 2019
7.2.	Poskytovanie odbornej a metodologickej pomoci subjektom rozpočtového procesu	Odbor FaEM	Priebežne
7.3.	Vypracovanie a predloženie podkladov k hodnotiacej správe a záverečnému účtu	Subjekty rozpočt. procesu	Febr. – marec 2019
7.4.	Spracovanie hodnotiacej správy a záverečného účtu	Odbor FaEM	Marec - máj 2019
7.5.	Predloženie hodnotiacej správy a záverečného účtu na rokovanie Finančnej komisie	Primátor	Apríl - jún 2019
7.6.	Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu a hodnotiacej správe	Hlavný kontrolór	Apríl - jún 2019
7.7.	Zverejnenie návrhu záverečného účtu	Odbor FaEM	min. 15 dní pred rokováním MsZ
7.8.	Predloženie záverečného účtu a hodnotiacej správy na rokovanie MsZ	Primátor	Apríl – jún 2019
7.9.	Schválenie záverečného účtu a hodnotiacej správy	Mestské zastupiteľstvo	Apríl – jún 2019
7.10.	Zverejnenie schváleného záverečného účtu a hodnotiacej správy	Odbor FaEM	Apríl – jún 2019

V Tornaľi, 09.08.2017

Vypracoval:  
Mgr. Ladislav Nagy  
prednosta úradu

Schválil:  
Mgr. Anna Szögedi  
primátorka mesta